

METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS (GP-MPPR)

ETAPAS

	Concepção	Planejamento	Execução	Monitoramento	Encerramento
Processos	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver Termo de Abertura do Projeto Abrir procedimento administrativo Obter autorização para o início do projeto 	<ul style="list-style-type: none"> Definir escopo do projeto Definir produtos e cronograma Estimar custos Identificar riscos e definir estratégias para enfrentá-los Elaborar Mapa de Comunicações Definir as aquisições 	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver os produtos e serviços planejados Liderar e motivar equipe de projeto Reportar o desempenho 	<ul style="list-style-type: none"> Entregar e obter aceite dos produtos e serviços Verificar e controlar escopo Controlar o cronograma Controlar os custos Realizar controle de qualidade Monitorar e controlar os riscos Administrar as aquisições Obter autorização de mudanças 	<ul style="list-style-type: none"> Avaliar resultados alcançados e lições aprendidas Encerrar o projeto
Documentos	<ul style="list-style-type: none"> Termo de Abertura do Projeto Processo Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> Plano de Gerenciamento do Projeto 	<ul style="list-style-type: none"> Especificações Técnicas Relatório de Progresso 	<ul style="list-style-type: none"> Termo de Aceite Solicitação de Mudanças 	<ul style="list-style-type: none"> Termo de Encerramento do Projeto